


FORM No. EP- 05
 APROVADO POR
 DIGEPRES


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FERNANDO DE MONTECRISTI
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7084 CUENTA BANCARIA No. 060-201009-8 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO INVERSION % ley 40%

PROYECTO	Obras	CODIGO CNP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Denominación	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO DEVENGADO AÑO ANTERIOR	PAGADO AÑO ANTERIOR	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	
											ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	PAGADO TRIMETRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMETRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDA AÑOS ANTERIORES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19
01				CONSTRUCCION VIA DE COMUNICACIÓN		01													
	0051			CONSTRUCCION ACERAS EN EL CEMENTERIO MPAL		01	1,478,891.23			-	1,478,891.23		1,478,891.23		1,417,250.00	1,417,250.00		1,417,250.00	61,641.23
	0053			CONSTRUCCION 890 METROS LINIAL DE CONTENES SECT		02	1,239,683.00			-	1,239,683.00		1,239,683.00		1,200,682.00	1,200,682.00		1,200,682.00	39,001.00
	0057			CONSTRUCCION METROS LINIAL DE CONTENES KM 13		03	2,767,195.00			-	2,767,195.00		2,767,195.00		123,750.00	123,750.00		123,750.00	2,643,445.00
											-							-	-
15				CONSTRUCCION EN CEMENTERIOS		01					-							-	-
	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMESTRAL CEMENTERIO MUN		01	2,429,208.54			-	2,429,208.54		2,429,208.54		2,013,565.29	2,013,565.29		2,013,565.29	415,643.25
											-							-	-
22				REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y M		01					-							-	-
	0051			REPARACION MATADERO MUNICIPAL		01	4,400,000.00			-	4,400,000.00		4,400,000.00		1,025,000.00	1,025,000.00		1,025,000.00	3,375,000.00
TOTAL GENERAL							12,314,977.77			-	12,314,977.77		12,314,977.77	-	5,780,247.29	5,780,247.29		5,780,247.29	6,534,730.48


LIC. LUIS TOMAS MENDEZ REYES
 Preparado por




LICDA. JAQUELINE GABOT ALEMAN
 Revisado Por

SR. RAFAEL DE JESUS JEREZ
 Aprobado por